

Relatório Final de Execução do Objeto – Prestação de Contas Final

(Art.66, I, da Lei nº 13.019/2014 e Art.57, §1º, I, II, III, do Decreto Municipal nº 25.598/2017)

Dados Gerais

Parceria nº Termo de Fomento 011/2020

Vigência: 01/07/2020 a 28/02/2021

Valor do repasse: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

OSC: Instituto Polo Internacional Iguassu

Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social

- 1. Demonstração do alcance das metas referente ao período de que trata a prestação de contas (elaborar o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados).**

1.1 METAS PROPOSTAS

Estruturar o espaço físico do projeto Trilha Jovem Iguassu para transformá-lo numa ferramenta de aprendizagem dinâmica e moderna e contribuir para a formação socioprofissional dos jovens beneficiários.

Aquisição de mobiliário para uso em sala de aula dos alunos e professores. Também propõe atender a 80 adolescentes e jovens entre 16 e 18 anos por edição.

1.2 RESULTADOS ALCANÇADOS

Conforme plano de trabalho, no mês de Julho a Novembro de 2020, a equipe do projeto seguiu realizando orçamentos dos itens a serem adquiridos com os recursos provenientes do termo de fomento, após a realização dos orçamentos, efetuaram-se as compras, com aplicação do recurso e recebimento dos mobiliários no mês de Dezembro de 2020. Assim, executamos o Termo de Fomento supracitado e encerramos a execução com atendimento as metas estabelecidas.

Ainda em relação a meta de jovens atendidos, superamos o número inicialmente estabelecido de 80 jovens entre 16 e 18 anos o qual contemplamos o total de 130 jovens nesta faixa etária.

Caracterização do público alvo:

Adolescentes diretos, em situação de risco e vulnerabilidade social, com idade entre 16 e 18 anos, cursando ou egressos do ensino médio da rede pública de ensino.

OBJETIVO	REALIZADO
80 Jovens	130 Jovens

Especificação dos Critérios de Seleção dos Participantes do Projeto:

- Ter entre 16 e 18 anos;
 - Renda familiar de até 3 salários mínimos;
 - Estar cursando ou ter cursado o ensino médio na rede pública de ensino;
- Residir em Foz do Iguaçu.

2. Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto.

Foram feitos orçamentos para os itens a serem adquiridos com recursos provenientes do termo de fomento 011/2020, depois de encontrada empresa fornecedora, com os critérios exigidos pela administração pública, efetuaram-se as compras e os recebimentos dos mobiliários, que ocorreram no mês de Dezembro 2020.

2.1 - Cronograma de Execução

3.1 Descrição da meta					
Meta 01: Aquisição de materiais permanentes					
3.2 Meta	3.3 Etapa	3.4 Previsto		3.5 Realizado	
		Unidade	Quantidade	Unidade	Quantidade
Meta 01 Aquisição materiais permanentes	Etapa 1.1 Cotação de Orçamentos de 3 empresas	Orçamento	03	Orçamento	03
	Etapa 1.2 Compra de mobiliário – Cadeira para salas de aula	Unidade	75	Unidade	75
	Etapa 1.3 Compra de mobiliário – Carteira para salas de aula.	Unidade	75	Unidade	75
	Etapa 1.4 Compra de mobiliário – Mesa professor	Unidade	03	Unidade	03
	Etapa 1.5 Compra de mobiliário – Armários para sala de aula	Unidade	03	Unidade	03

II - Cronograma de Atividades

10.1 Objetivos Específicos	10.2 Indicadores	10.3 Método de Verificação
1 – Proporcionar ambiente propício para o aprendizado dos jovens participantes do projeto, de maneira dinâmica, moderna e eficiente;	1. Número de salas equipadas.	1. Relatório Fotográfico e Nota Fiscal.
2 – Adquirir mobiliário para a função pedagógica proposta pelo projeto.	1. Número de móveis adquiridos.	1. Nota Fiscal de aquisição.

Sendo assim cumpriu-se com o Termo de Fomento supracitado e encerrando a execução com atendimento as metas estabelecidas.

3. Documentos de comprovação do cumprimento do objeto (listas de presença, fotos, vídeos, entre outros).

- Mesas, carteiras e cadeiras novas adquiridas com Termo de Fomento 011/2020

Sala de Aula 1





Sala de Aula 2



Sala de Aula 3



- Armários adquiridos com Termo de Fomento 011/2020



4. Documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver.

N/A

5. Impactos econômicos e/ou sociais das ações desenvolvidas.

Os equipamentos adquiridos serão para melhorar a qualidade e conforto dos alunos presentes no Trilha Jovem, proporcionar ambiente propício para o aprendizado dos jovens participantes do projeto, de maneira dinâmica, moderna e eficiente.

O projeto visa dar condições de forma sustentável aos adolescentes e jovens para que tenham um pleno desenvolvimento de suas aptidões para a vida produtiva, favorecendo o preparo para o mercado de trabalho, ao reconhecimento de si mesmo como cidadão, com direitos e deveres e a reflexão acerca de suas ações e principalmente contribuindo para uma formação profissional de boa qualidade, visando não só o seu conhecimento técnico, mas sim uma formação pessoal que irá contribuir para que o mesmo possa exercer com pleno êxito o exercício da cidadania.

6. Grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, de declaração de entidade pública ou privada local e de declaração do conselho de política pública setorial, entre outros.

A edição de 2021 do projeto Trilha Jovem Iguassu teve início no último dia 01 de Abril no formato online. Uma vez que estamos passando por situação atípica (Pandemia - Coronavírus) e, por motivo de força maior, a aferição do grau de satisfação do público alvo está comprometida, já que ainda não foram "usufruídos" diretamente pelo público alvo do projeto, os adolescentes e jovens. Assim, a previsão da realização da etapa presencial está prevista para o mês de Junho, quando acreditamos ser possível; com todos os cuidados e respeitando o distanciamento; os jovens estarem no ambiente das salas de aulas e utilizar toda a nova estrutura de mobiliários.

7. Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do Objeto.

O Instituto Polo Internacional Iguassu conta com o apoio econômico e financeiro de parceiros como a Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico Itaipu - PTI. Além disso, como estratégias de captação de recursos o instituto promove campanhas para captar os demais recursos necessários para a operacionalização do projeto junto a empresários do setor de turismo e áreas afins dentre elas a Campanha "Cupom Solidário" incentivando a doação das notas fiscais para o projeto, dentro da campanha do Governo estadual, denominada, Nota Paraná, que destina parte do imposto arrecado as entidades sociais.

Outras parcerias incentivam o projeto ao constante crescimento e a busca para ampliar atendimentos aos jovens visando a inserção de forma adequada ao mercado de trabalho e inclusão social.

Desta forma, por meio de parceiros e envolvimento de toda a comunidade o Instituto vem garantindo a sustentabilidade e continuidade das ações.

Os equipamentos adquiridos serão supervisionados pela equipe do projeto trilha jovem buscando estabelecer a manutenção preventiva, além da correta orientação aos usuários quanto a melhor forma de utilizá-los.

8. Comprovante de devolução de eventual saldo remanescente de que trata o art. 52 da Lei Federal nº 13.019/2014.


N/A

9. Previsão de reserva de recursos para pagamento das verbas rescisórias de que tratam os §§ 3º e 4º do art. 40 do Decreto Municipal nº 25.598/2017.

N/A

Observação: este e seus anexos deverão ser encaminhados, digitalmente, à DICN – Diretoria de Convênios e Subvenções, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do término da execução da Parceria, conforme estabelecido no instrumento de parceria, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da Organização da Sociedade Civil.

Foz do Iguaçu, 06 de Abril de 2021



Patrícia Lemos Menezes Dutra